

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市開催推進総合計画【年次計画】

年度	2018年度(4年前)	2019年度(3年前)	2020年度(2年前)	2021年度(1年前)	2022年度(開催年)
国体開催地	福井県	茨城県	鹿児島県	三重県	栃木県
主要日程		日本スポーツ協会・文部科学省総合視察 大会開催・会期決定		中央競技団体第2次正規視察 リハーサル大会開催 サッカー:全国社会人サッカー選手権大会 ソフトテニス:全日本実業団ソフトテニス選手権大会 ゴルフ、トライアスロン	リハーサル大会開催(馬術) 第77回国民体育大会開催
準備・実行組織	準備委員会設立発起人会開催 準備委員会設立第1回総会開催 第1回常任委員会開催 庁内推進本部設置会議開催	実行委員会設立(改組) ・総会開催 ・常任委員会開催 ・専門委員会開催 (総務企画・競技式典 宿泊衛生・輸送交通) 庁内推進本部会議開催	・総会開催 ・常任委員会開催 ・専門委員会開催 大会実施本部設置会議開催	・総会開催 ・常任委員会開催 ・専門委員会開催 大会実施本部会議開催	・総会開催 ・常任委員会開催 ・専門委員会開催 大会実施本部会議開催
総務企画	開催推進総合計画策定(年次計画)	開催推進計画(年次計画)進行管理	開催推進計画(年次計画)進行管理 運営ガイドライン策定 識別用品整備要項策定 支給物品等配布要項策定 保険加入要項策定 遺失物・拾得物取扱要項策定	開催推進計画(年次計画)進行管理 リハ大会実施本部マニュアル作成 リハ大会識別用品配布 リハ大会支給物品等配布 リハ大会保険加入 リハ大会遺失物・拾得物取扱	開催推進計画(年次計画)進行管理 本大会実施本部マニュアル作成 本大会識別用品配布 本大会支給物品等配布 本大会保険加入 本大会遺失物・拾得物取扱
財務	国体開催経費調査検討 競技会運営費調査(第1次)	国体開催経費調査検討 競技会運営費調査(第2次) リハ大会運営費検討	国体開催経費調査検討 競技会運営費調査(第3次) リハ大会運営費予算作成 協賛取扱要項策定	国体予算編成 リハ大会予算執行・決算書作成 協賛募集	本大会開催経費予算執行 協賛募集
広報	広報啓発活動推進	広報基本計画策定 広報啓発活動推進 ホームページ(SNS)開設・更新	広報啓発活動推進 ホームページ(SNS)更新 大会報告書編成方針検討 報道対応マニュアル検討	広報啓発活動推進 ホームページ(SNS)更新 大会報告書編成方針決定 報道対策マニュアル作成	広報啓発活動推進 ホームページ(SNS)更新 報道対応
市民運動		市民運動基本計画策定 市民運動アクションプラン策定 ボランティア募集等検討	市民運動推進 ボランティア募集要項策定 ボランティア募集・研修 学校観戦実施要項検討	市民運動推進 ボランティア募集・研修 リハ大会ボランティア配置 学校観戦実施要項策定	市民運動推進 本大会ボランティア配置 学校観戦実施
歓迎・おもてなし		歓迎・おもてなし基本計画策定	歓迎接待実施要項策定 歓迎装飾要項策定 観光ガイドブック等検討 総合案内所・休憩所設置 運営要項策定 売店設置運営要項策定	リハ大会歓迎接待実施 リハ大会歓迎装飾実施 観光ガイドブック等作成・配布 リハ大会総合案内所・休憩所設置 リハ大会売店設置	本大会歓迎接待実施 本大会歓迎装飾実施 観光ガイドブック等作成・配布 本大会総合案内所・休憩所設置 本大会売店設置

いちご一会とちぎ国体(第77回国民体育大会)・いちご一会とちぎ大会(第22回全国障害者スポーツ大会)開催

解散総会

本大会決算書作成

大会報告書作成

年度	2018年度(4年前)	2019年度(3年前)	2020年度(2年前)	2021年度(1年前)	2022年度(開催年)
国体開催地	福井県	茨城県	鹿児島県	三重県	栃木県
競技式典専門委員会	競技	競技運営基本計画策定	競技別実施要項検討	競技別実施要項策定	競技別プログラム作成・配布
		競技会会期調査(第2次)	競技日程・組合せ表作成(第1次)	競技日程・組合せ表作成(第2次)	参加申込受付・組合せ抽選会実施
		競技用具整備計画策定(第1次)	競技用具整備計画策定(最終)	競技用具整備・配置	競技用具整備・配置
	競技役員等編成案(第2次)作成	競技役員等編成案(第3次)作成	競技役員等編成・決定・委嘱		
	リハ大会開催意向調査	リハ大会開催実施計画策定	リハ大会実施要項策定	リハ大会プログラム作成・配布	本大会競技会係員・補助員委嘱
	デモスポ開催競技選定		デモスポ実施要項検討	デモスポ実施要項策定	デモスポ開催
		式典基本計画策定		リハ大会競技別式典実施	本大会競技別式典実施
			炬火イベント実施計画策定	炬火イベント実施要項策定	炬火イベント実施
競技式典専門委員会	施設	施設整備基本計画策定	競技会場仮施設設置調査・検討	リハ大会仮施設設置	本大会仮施設設置
		競技会場施設整備実施	競技会場施設整備実施	競技会場施設整備実施・点検	競技会場施設整備実施・点検
宿泊衛生専門委員会	宿泊	宿泊基本計画策定	宿泊業務実施要項策定	配宿計画	宿泊本部設置
		仮配宿(第1次)	仮配宿作成(第2次)	リハ大会宿泊	大会配宿実施
			弁当調達要項策定	弁当調達要項策定・業者選定	本大会弁当調達
				リハ大会弁当調達	
宿泊衛生専門委員会	医事・衛生	医事・衛生基本計画策定	医療救護要項策定	競技別救護所設置計画策定	救護本部・救護所設置
				リハ大会救護本部・救護所設置	
			防疫対策要項策定	感染症予防啓発	感染症予防啓発
		食品衛生対策要項策定	食品衛生講習会開催	食品衛生講習会開催	
		環境衛生対策要項策定	ごみ・し尿処理計画策定	ごみ・し尿処理実施	
輸送交通専門委員会	輸送・交通	輸送・交通基本計画策定	輸送・交通業務実施要項策定	会場地輸送計画策定	輸送・交通本部設置
				リハ大会輸送交通本部設置	
		駐車場調査・検討	駐車場調査・検討	駐車場確保・整備	駐車場設置・運営
輸送交通専門委員会	警備・消防	警備・消防防災基本計画策定	警備・消防防災実施要項策定	リハ大会警備・消防本部設置	警備・消防本部設置
備考					

いちご一会とちぎ国体(第77回国民体育大会)・いちご一会とちぎ大会(第22回全国障害者スポーツ大会)開催